

## RESOLUCIÓN DA SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS (SPI GALICIA, S.A.) POLA QUE SE APROBA O PROXECTO MODIFICADO NÚM. 1 DAS OBRAS:

**Expediente:** Ramal de conexión entre a AG-53 e a N-525 en Dozón

**Clave:** OBRA200201 (AXI: PO/19/027.01.M1)

**Adxudicatario:** MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A.

### ANTECEDENTES:

O 2 de agosto de 2021 o director da obra presentou solicitude de autorización da redacción do proxecto modificado nº 1. A dita solicitude foi aprobada pola Axencia Galega de Infraestruturas o 30 de agosto de 2021.

Con data do 18/05/2022 o Servizo de Supervisión de Proxectos da Axencia Galega de Infraestruturas emitiu un informe favorable sobre este proxecto modificado núm. 1

Con data 20/05/2022 a Axencia Galega de Infraestruturas aprobou tecnicamente o modificado.

### CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÈCNICAS

O proxecto contén todos os requisitos que esixe a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público (LCSP) e a súa normativa de desenvolvemento.

As modificacións recollidas neste proxecto están dentro das previstas no apartado 5.21 do prego de condicións contrato, son debidas a circunstancias sobrevidas imprevisibles no momento no que tivo lugar a licitación do contrato, e ademais non son substanciais.

### APROBACIÓN

O Consello de Administración de SPI Galicia na súa reunión de data 31 de maio de 2022 procede a aprobar o proxecto modificado núm. 1 da obra á que se fai referencia na cabeceira por un presuposto líquido de adxudicación de “NOVECIENTOS TRINTA E CINCO MIL NOVECIENTOS DEZAOITO EUROS CON DEZASETE CÉNTIMOS” (935.918,17€) e un adicional líquido de “SESENTA E UN MIL VINTE E UN EUROS CON SESENTA E DOUS CÉNTIMOS” (61.021,62€), que representa un 6,97% do presuposto de adxudicación e sen modificación de prazo.

En Santiago de Compostela, na data da sinatura electrónica

Asinado dixitalmente:

Francisco Menéndez Iglesias

Presidente de SPI Galicia

