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MEMORIA XUSTIFICATIVA DA NECESIDADE E IDONEIDADE DA LICITACIÓN DO SERVIZO DENOMINADO 

“ATSP250201.- REDACCIÓN DO ANTEPROXECTO E DOS PROXECTOS BÁSICO E DE EXECUCIÓN E  DIRECCIÓN DAS OBRAS 

DAS FASES PREVIA E FINAL DO PLAN DIRECTOR DO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL  (CHUF)” 

 

A presente Memoria redáctase aos efectos do previsto nos artigos 28 e 116 da Lei 9/2017, do 8 de 

novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as 

Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 

(en diante, LCSP), así como do artigo 33 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector 

público autonómico. 

Así mesmo, será obxecto de publicación no perfil do contratante de SPI.Galicia www.spigalicia.es e na 

plataforma de Contratos de Galicia na páxina web www.contratosdegalicia.gal 

Conforme ao art. 17 da LCSP, estamos ante un contrato de servizos.  

 

1. ANTECEDENTES  

A Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., (SPI) é unha Sociedade Anónima Unipersoal adscrita 

á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras. 

A sociedade ten por obxecto proxectar, construír, conservar e explotar, por ela mesma, por terceiras 

persoas ou en calidade de concesionaria, actuando por encargo do Consello da Xunta, en nome propio ou 

por conta e mandato da Xunta de Galicia, segundo os termos dos encargos e os mandatos de actuacións, 

toda clase de infraestruturas que a Xunta promova ou participe, e tamén os servizos que se poidan instalar 

ou desenvolver nas ditas infraestruturas. A súa actividade comprende tamén, previa autorización do 

Consello da Xunta, a promoción e execución de actividades urbanísticas e inmobiliarias, adquisición e 

alleamento de toda clase de bens inmobles, xestión e realización das obras e dotación de servizos e a súa 

posible explotación.  

A sociedade tamén ten por obxecto a realización daquelas actividades de conservación e explotación do 

treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela - Ourense que 

se lle establezan regulamentariamente. 

Forman parte do obxecto social as actividades dirixidas á explotación das áreas de servizo, centros de 

transporte e aparcadoiros e calquera outra actividade directa ou indirectamente relacionada coa súa 

conservación e explotación, sempre que se encontren dentro da área de influencia do treito Alto de Santo 

Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela - Ourense, así como as actividades 

que sexan complementarias da construción, conservación e explotación deste. 

http://www.contratosdegalicia.gal/
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Todas estas actividades poderán desenvolverse total ou parcialmente mediante a participación da dita 

sociedade pública, suxeita sempre á Lei do Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia ou calquera 

outra disposición que sexa aplicable polo seu carácter de sociedade mercantil pública autonómica en 

sociedades de obxecto idéntico ou análogo. 

Nas súas actuacións haberá de respectar os principios de publicidade e concorrencia propios da 

contratación administrativa. 

Pola súa condición de Sociedade Pública Autonómica e en razón do seu obxecto social encádrase como 

poder adxudicador, que non ten o carácter de Administración Pública, segundo o artigo 3.3.d da da Lei 

9/2017, de 8 de novembreo, de Contratos do Sector Público. 

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual, 

establécese como Perfil de Contratante de SPI o seguinte: http://www.spigalicia.es. Nel incluiranse 

tódolos datos e información relativos á presente licitación. 

Con data do  20 de marzo de 2025 o Servizo Galego de Saúde aprobou a Resolución pola que se modifica 

a Resolución do 20 de abril de 2023 pola que se encomendou á Axencia Galega de Infraestruturas a 

preparación, selección de contratistas e adxudicación dos contratos relativos ás obras da Fase 2 do 

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, e á Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA, a 

xestión de diversas actuacións de carácter técnico en relación coas ditas obras. 

 A Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, regula a 

colaboración no ámbito do sector público autonómico, partindo dos principios de colaboración, 

cooperación e asistencia recíprocas co fin de garantir a eficacia do sector público e o uso eficiente dos 

recursos públicos. 

Asemade, introduce no seu artigo 8 como novidade o principio de autoprovisión de bens e servizos dentro 

do propio sector público de tal xeito que “cando os medios dos que dispoñan resulten insuficientes para 

o cumprimento e a realización dos seus fins institucionais, acudirán con preferencia á cooperación, 

colaboración asistencia doutros órganos da Administración xeral da Comunidade Autónoma ou doutras 

entidades do sector público autonómico que si dispoñan dos medios dos que precisan”. 

A obriga legal de realizar determinadas actividades tanto de carácter xurídico como técnicas, materiais e 

de servizos no curso da execución dun contrato público para a materialización das ditas actividades 

posibilita unha colaboración entre estas entidades que permite garantir unha maior eficacia na execución 

das infraestruturas, e, máis concretamente, coma acontece neste caso, na supervisión da documentación 

relativa á “Redacción do anteproxecto e dos proxectos básico e de execución e  dirección das obras das 

Fases previa e final do Plan Director do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol”, ao poder 

encomendar á Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. a xestión de diversas actuacións de 

carácter técnico en relación coas mesmas, no marco proporcionado pola Lei 9/2017, do 8 de novembro, 

de contratos del sector público pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do 

http://www.aceousa.es/


XUSTIFICACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN   

REDACCÍON DO ANTEPROXECTO E  DOS PROXECTOS BÁSICOS E DE EXECUCIÓN  E  DIRECCIÓN DAS OBRAS DAS FASES PREVIA E FINAL DO PLAN DIRECTOR DO 

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL (CHUF)-ATSP250201 

 

    Páxina 3 | 21 

 

Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 e no artigo 11 

da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. 

En suma, considérase oportuno e beneficioso para o interese público que a Consellería de Vivenda e 

Planificación de Infraestruturas, a través da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. lle preste 

a súa colaboración ao Servizo Galego de Saúde na realización das actividades descritas. 

A realización das actividades necesarias para a execución desta encomenda de xestión por parte da 

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. efectuarase a título gratuíto, sen que exista 

retribución ou tarifa. 

O servicio Galego de Saúde é o órgano competente da xestión económica e financeira dos créditos 

destinados a financiar o expediente de contratación e de contabilizar as operacións contables que se 

deriven desta encomenda. 

SPI Galicia, SA non dispón dos medios humanos e materiais necesarios para levar a cabo a citada 

actuación.  

Como consecuencia do exposto anteriormente, e aos efectos do indicado nos artigos 28 e 116 da Lei 

9/2017, de 8 de novembreo, de Contratos do Sector Público, queda suficientemente motivada a 

necesidade de celebrar un contrato de servizos para a:   “Redacción do anteproxecto e dos proxectos 

básico e de execución e  dirección das obras das Fases previa e final do Plan Director do Complexo 

Hospitalario Universitario de Ferrol”.” 

 

2. NECESIDADES DO CONTRATO (Artigo 116.4.e) LCSP) 

En base á encomenda realizada polo Servizo Galego de Saúde, as actuacións a realizar por SPI Galicia, SA 

e que pretenden satisfacerse mediante o presente contrato son:  

1. Supervisar, replantear e aprobar os correspondentes proxectos, así como a realización dos actos e os 

negocios xurídicos propios da preparación, selección do contratista, adxudicación e  execución dos 

contratos de obras e dos contratos dos servizos complementarios ás mesmas para o cumprimento do 

obxecto a encomenda, e nomeadamente os de redacción do proxecto, obra, dirección da obra, dirección 

da execución material e coordinación de seguridade e saúde. 

2. Elaborar os informes técnicos e realizar quelas actuacións de carácter técnico necesarios na fase de 

adxudicación dos contratos derivados das actuacións obxecto da referida encomenda, nomeadamente, 

os de redacción de proxecto, obra, dirección da obra, dirección de execución material e coordinación de 

seguridade e saúde. 

3. Dirixir a redacción do proxecto en base ao Plan Funcional redactado polo Servizo Galego de Saúde. 
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4. Realizar as funcións de responsable do contrato da obra e, de ser o caso, dos contratos dos servizos 

complementarios obxecto do referido contrato.54. Xestionar as autorizacións e permisos que sexan 

necesarios durante as obras, así coma para a recepción das mesmas. 

6. Designar a unha persoa representante que asistirá ao acto de recepción das obras no que se levará a 

cabo a súa entrega. 

 

3. OBXECTO DO CONTRATO 

O encargo profesional deste contrato comprende a redacción dos proxectos básico e de execución e a 

dirección das obras da Fase final do Plan Director do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF). 

Pero, ademais, redactarase tamén un proxecto básico e de execución das obras previas que é necesario 

executar para enlazar axeitadamente a nova obra coa obra en execución da primeira fase do Plan Director, 

así como para preparar o hospital para a execución da Fase final de forma compatible coa actividade 

asistencial. Tamén se inclúe a dirección das obras destas obras previas. Previamente a estes proxectos, 

redactarase un anteproxecto que sirva de base para desenvolver o proxecto da Fase final do Plan Director 

e o proxecto da Fase Previa. Cada un dos proxectos definirá as características funcionais, formais, 

construtivas e económicas das obras. Basearase nas actuacións definidas na documentación técnica anexa 

ao Prego. Non obstante, a Administración poderá solicitar, en calquera momento, a introdución de 

modificacións na proposta do proxecto para adaptarse ás necesidades funcionais, económicas ou doutra 

índole que puideran xurdir ao longo do contrato. Estas modificacións serán de obrigado cumprimento por 

parte do contratista. Os proxectos obxecto do contrato elaboraranse en base ao Plan Director do CHUF e 

ao Plan Funcional revisado 

 

4. XUSTIFICACIÓN DO PROCEDEMENTO EMPREGADO (Artigo 116.4.a) LCSP) 

O artigo 131 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, establece que os contratos se adxudicarán, de xeito 

ordinario, empregando o procedemento aberto ou o procedemento restrinxido. 

Neste expediente séguese o procedemento aberto, con aplicación de pluralidade de criterios de 

adxudicación, conforme ao establecido nos artigos 131.2 e 156 e seguintes da LCSP, para acadar a maior 

concorrencia de ofertas que sexa posible. A tramitación do procedemento será ordinaria. 

Atendendo ao concepto de valor estimado, recollido no artigo 101 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, e do 

seu cálculo, así como ao establecido no artigo 22 da dita Lei, este contrato atópase suxeito a regulación 

harmonizada. 
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5. INSUFICIENCIA DE MEDIOS (artigo 116.4.f) LCSP) 

No referente aos contratos de servizos, a prestación destes realizarase normalmente pola propia 

Administración Pública mediante os seus propios medios. Porén, en atención ás esixencias legais previstas 

na propia LCSP, cando careza dos medios suficientes, deberá xustificarse no expediente de contratación 

esta insuficiencia. 

Non obstante o anterior e á vista dos servizos obxecto deste contrato, indicados neste mesmo 

documento, a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA non conta cos medios especializados 

necesarios para levar a cabo os mesmos, polo que resulta necesaria a súa contratación externa. 

 

6. DIVISIÓN EN LOTES (artigo 116.4.g) LCSP) 

A correcta execución do contrato non permite a división en lotes. A contratación independente dos 

diferentes traballos que comprende a execución do contrato podería xerar conflitos entre os diferentes 

contratistas e deficiencias na prestación do servizo a realizar. 

 

7. PREZO DO CONTRATO. VALOR ESTIMADO E ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN (artigo 116.4.d) 

LCSP) 

Medición PERSOAL Euros/mes Dedicación Meses Importe

1 Arquitecto/a ou equivalente 5.058,44 0,40 4 8.093,50

4 Técnico/a especialista en instalacións 6.070,13 0,40 4 38.848,83

4 Técnico/a calculista de estruturas ou similar 6.070,13 0,20 4 19.424,42

4 Arquitecto/a ou equivalente 5.058,44 0,20 4 16.187,01

5 Técnico/a de apoio 5.058,44 0,20 4 20.233,76

5 Delineante proxectista 3.518,67 0,20 4 14.074,68

1 Alugueiro de oficina 500,00 0,20 4 400,00

2 Alugueiro vehículo 500,00 0,20 4 800,00

1 Medios auxiliares 20% 23.612,44

1 Custos indirectos 6% 8.500,48

Total 150.175,12

Medición

1 Cartografía e topografía 2.500,00

1 Xeotécnia 6.450,00

8.950,00

159.125,12

REDACCIÓN ANTEPROXECTO

Cap. 1 Redacción anteproxecto

ESTUDOS PREVIOS

Total estudos previos

Redacción Anteproxecto
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Medición PERSOAL Euros/mes Dedicación Meses Importe

1 Arquitecto/a ou equivalente 5.058,44 0,50 8 20.233,76

4 Técnico/a especialista en instalacións 6.070,13 0,50 8 97.122,08

4 Técnico/a calculista de estruturas ou similar 6.070,13 0,40 8 77.697,66

4 Arquitecto/a ou equivalente 5.058,44 0,40 8 64.748,03

5 Técnico/a de apoio 5.058,44 0,40 8 80.935,04

5 Delineante proxectista 3.518,67 0,40 8 56.298,72

1 Alugueiro de oficina 500,00 0,40 8 1.600,00

2 Alugueiro vehículo 500,00 0,40 8 3.200,00

1 Medios auxiliares 20% 80.367,06

1 Custos indirectos 6% 28.932,14

511.134,50

REDACCIÓN PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN FASE PREVIA

Cap. 2 Redacción proxecto básico e de execución fase previa

Total proxecto básico e de execución fase previa

Medición PERSOAL Euros/mes Dedicación Meses Importe

1 Arquitecto/a ou equivalente 5.058,44 0,50 7 17.704,54

4 Técnico/a especialista en instalacións 6.070,13 0,50 7 84.981,82

4 Técnico/a calculista de estruturas ou similar 6.070,13 0,40 7 67.985,46

4 Arquitecto/a ou equivalente 5.058,44 0,40 7 56.654,53

5 Técnico/a de apoio 5.058,44 0,40 7 70.818,16

5 Delineante proxectista 3.518,67 0,40 7 49.261,38

1 Alugueiro de oficina 500,00 0,40 7 1.400,00

2 Alugueiro vehículo 500,00 0,40 7 2.800,00

1 Medios auxiliares 20% 70.321,18

1 Custos indirectos 6% 25.315,62

447.242,68

REDACCIÓN PROXECTO BÁSICO FASE FINAL

Cap. 3 Redacción proxecto básico fase final

Redacción proxecto básico fase final

Medición PERSOAL Euros/mes Dedicación Meses Importe

1 Arquitecto/a ou equivalente 5.058,44 0,50 8 20.233,76

4 Técnico/a especialista en instalacións 6.070,13 0,50 8 97.122,08

4 Técnico/a calculista de estruturas ou similar 6.070,13 0,50 8 97.122,08

4 Arquitecto/a ou equivalente 5.058,44 0,50 8 80.935,04

5 Técnico/a de apoio 5.058,44 0,50 8 101.168,80

5 Delineante proxectista 3.518,67 0,50 8 70.373,40

1 Alugueiro de oficina 500,00 0,50 8 2.000,00

2 Alugueiro vehículo 500,00 0,50 8 4.000,00

1 Medios auxiliares 20% 94.591,03

1 Custos indirectos 6% 34.052,77

601.598,96

REDACCIÓN PROXECTO DE EXECUCIÓN FASE FINAL

Cap. 4 Redacción proxecto de execución fase final

Redacción proxecto de execución fase final



XUSTIFICACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN   

REDACCÍON DO ANTEPROXECTO E  DOS PROXECTOS BÁSICOS E DE EXECUCIÓN  E  DIRECCIÓN DAS OBRAS DAS FASES PREVIA E FINAL DO PLAN DIRECTOR DO 

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL (CHUF)-ATSP250201 

 

    Páxina 7 | 21 

 

Medición PERSOAL Euros/mes Dedicación Meses Importe

1 Director/a de obra 6.070,13 0,50 14 42.490,91

1 Técnico/a especialista en instalacións 6.070,13 0,30 14 25.494,55

1 Técnico/a calculista de estruturas ou similar 6.070,13 0,20 14 16.996,36

1 Arquitectao/a equivalente 5.058,44 0,50 14 35.409,08

1 Técnico/a de apoio 5.058,44 0,60 14 42.490,90

1 Delineante proxectista 3.518,67 0,20 14 9.852,28

1 Alugueiro de oficina 500,00 1,00 6 3.000,00

1 Alugueiro vehículo 500,00 1,00 6 3.000,00

1 Alugueiro de oficina 500,00 0,25 8 1.000,00

1 Alugueiro vehículo 500,00 0,25 8 1.000,00

1 Medios auxiliares 20% 36.146,81

1 Custos indirectos 6% 13.012,85

229.893,74

Cap. 5 Dirección de obra  fase previa

Dirección de obra  fase previa

DIRECCIÓN DE OBRA FASE PREVIA

Cap. 6

Medición PERSOAL Euros/mes Dedicación Meses Importe

1 Director/a de obra 6.070,13 0,50 8 24.280,52

1 Director/a de obra 6.070,13 1,00 30 182.103,90

1 Técnico/a especialista en instalacións 6.070,13 0,30 38 69.199,48

1 Técnico/a calculista de estruturas ou similar 6.070,13 0,20 38 46.132,99

1 Arquitecta ou equivalente 5.058,44 0,50 38 96.110,36

1 Técnico/a de apoio 5.058,44 0,60 38 115.332,43

1 Delineante proxectista 3.518,67 0,30 38 40.112,84

1 Alugueiro de oficina 500,00 0,75 38 14.250,00

1 Alugueiro vehículo 500,00 0,75 38 14.250,00

1 Medios auxiliares 20% 120.354,50

1 Custos indirectos 6% 43.327,62

765.454,65

DIRECCIÓN DE OBRA FASE FINAL

Dirección de obra da fase final

Dirección de obra da fase final

Medición COMUNICACIÓN

1 Deseño plan de comunicación 6.000,00 Unidade 1 6.000,00

1 Deseño de creatividade e elementos de comunicación 350,00 Mes 34 11.900,00

1 Creación de contido 300,00 Mes 34 10.200,00

1 Publicación de anuncios en prensa 7.000,00 Unidade 2 14.000,00

1 Produción de vídeos divulgativos 5.000,00 Unidade 1 5.000,00

1 Repositorio audiovisual 4.400,00 Unidade 1 4.400,00

1 Organización e asistencia técnica de reunións 1.500,00 Unidade 8 12.000,00

63.500,00

COMUNICACIÓN

Cap. 7

Total Comunicación
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Polo tanto o total do valor do contrato correspondente á redacción do anteproxecto, proxecto básico e de 
execución da fase previa e proxecto básico e de execución da fase final, mais a correspondente aos servizos 
de dirección das obras e os traballos de comunicación ascende a un orzamento base de licitación sen IVE 
(PBL sen IVE) de 3.305.760,08 €, o que supón un orzamento base de licitación total con IVE (PBL con IVE) 
de 3.999.969,70€. 

As anualidades son as seguintes: 

ANUALIDADES: 
 

EXERCICIO PRESUPOSTO IVE TOTAL 

2025 995.783,33 € 209.114,50 € 1.204.897,83 € 

2026 1.165.427,10 € 244.739,69 € 1.410.166,79 € 

2027 451.600,16 € 94.836,03 € 546.436,19 € 

2028 319.822,84 € 67.162,80 € 386.985,64 € 

2029 373.126,65 € 78.356,60 € 451.483,25 € 
 

Estes honorarios non sufrirán incremento ningún, independentemente dos proxectos modificados que sexa 
necesario redactar, tramitar e dirixir para a execución final das obras contidas no servizo deste Prego, o do 
incremento do orzamento ou da ampliación do  prazo de execución que se puidese aprobar polas incidencias 
que puidesen xurdir durante as obras. 
 

8. PRAZO DE EXECUCIÓN 

O prazo de execución do contrato será de cincuenta e dous (52) meses, tal e como se indica no cadro de 

características do contrato. 

 

Así mesmo se establecen os seguintes prazos parciais: 

 

1. Na fase de redacción dos documentos técnicos: 

• Para a redacción do anteproxecto establecese un prazo de execución de dous (2) meses desde a 

formalización do contrato. 

ORZAMENTO POR CAPÍTULOS

Cap.

1 159.125,12

2 511.134,50

3 447.242,68

4 601.598,96

5 229.893,74

6 765.454,65

7 63.500,00

2.777.949,65

13% 361.133,45

6% 166.676,98

3.305.760,08

21% 694.209,62

3.999.969,70

Redacción proxecto de execución fase final

Descrición

Redacción anteproxecto

Redacción proxecto básico e de execución fase previa

Redacción proxecto básico fase final

Orzamento Base de Licitación

Imposto de  Valor Engadido

Orzamento Base de Licitación + IVE

Dirección de obra  fase previa

Dirección de obra da fase final

Plan de comunicación

Orzamento de Execución Material

Gastos Xerais

Beneficio  Industrial
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• Para a redacción do proxecto básico e de execución das actuacións previas establecese un prazo 

de execución de seis (6) meses desde a formalización do contrato. 

• Para a redacción dos proxectos da fase final establecese un prazo de execución co seguinte detalle: 

◦ Entrega do proxecto básico: seis (6) meses desde a formalización do contrato 

◦ Entrega  do proxecto de execución: seis (6) meses desde a entrega do proxecto básico. 

Estímase un prazo total de un (1) mes para a supervisión do proxecto básico e de dous (2) meses para a 

supervisión do proxecto básico e de execución da fase previa, e do proxecto de execución da fase final. En 

todo caso a Administración poderá suspender a execución do contrato durante estas fases de supervisión 

dos proxectos de conformidade co establecido na cláusula 4.9.5. 

 

2.- Na fase de execución de obras: 

O prazo para a fase de dirección de obra ven determinado polo período de preparación do inicio da obra, 

a execución desta, incluídas as posibles prórrogas que se poidan autorizar, e a súa recepción e liquidación. 

Se establecen os seguintes prazos para cada unha das fases da obra: 

• Para a fase previa, catorce (14) meses, doce (12) meses para a execución das obras e 2 meses máis 

para os aspectos finais e posta en marcha das mesmas. 

• Para a fase final, trinta e oito (38) meses, trinta e seis (36) meses para a execución das obras e 2 

meses máis para os aspectos finais e posta en marcha das mesmas. 

 

Unha modificación en máis ou menos tempo non suporá unha variación das condicións do contrato. No 

concurso non se admitirá variación de prazo. 

 

En todo caso, por tratarse dun contrato de servizo complementario nunha das dúas partes fundamentais 

a un contrato de obras, este prazo terá que ter polo menos a mesma duración do contrato principal cando 

este sexa ampliado independentemente das súas causas. Polo tanto, esta Administración poderá proceder 

a acordar a correspondente ampliación de prazo deste servizo independentemente de que o contratista 

non solicitara a dita ampliación ou a correspondente prórroga se fose o caso. 

 

Por último, unha vez aprobado o proxecto de execución, o órgano de contratación poderá acordar a 

suspensión do contrato sen que dea dereito a ningunha indemnización económica ao contratista, durante o 

tempo necesario para que a administración inicie o expediente de contratación da obra hasta a súa 

correspondente adxudicación 

 

9. ESIXENCIA DE CLASIFICACIÓN E CONDICIÓNS DE SOLVENCIA (Artigo 116.4.c) LCSP) 

a) Clasificación: Non procede. 

b) Solvencia económica e financeira. 

Segundo o artigo 87 da LCSP, a solvencia económica e financeira acreditarase mediante: 
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 A disposición dun seguro de indemnización por riscos profesionais, vixente ata o fin do prazo de presentación de 

ofertas, por importe non inferior ao valor estimado do contrato, aportado ademáis o compromiso da sua renovación 

ou prórroga que garantice o mantemento da súa cobertura durante toda a execución do contrato.  

A acreditación deste requisito, efectuarase por medio de certificado expedido polo asegurador, no que consten os 

importes e riscos asegurados e a fecha de vencemento do seguro, e mediante o documento de compromiso vinculante 

de suscripción, prórroga ou renovación do seguro, nos casos nos que proceda 

c) Solvencia técnica.  

Indicación do persoal que se compromete a adscribir ó contrato de conformidade co esixido no prego de prescriciones 
técnicas particulares, identificando as persoas e o cargo  a desempeñar non obxecto do contrato, e a súa  experiencia 
en meses, sen incluír o posible incremento de recursos humanos, según o seguinte cadro: 
 
NON SE INCLUIRAN  NESTE CADRO O  INCREMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOBRE O  ESIXIDO NOS PREGOS QUE REXEN A 

LICITACIÓN. 
 

▪ FASE DE REDACCIÓN DE PROXECTOS E ANTEPROXECTO: 
 

NOME E APELIDOS CARGO TITULACIÓN 
EXPERIENCIA 

(meses) 

 Arquitecto ou equivalente   

 Técnico especialista en 
instalacións 

  

 Técnico especialista en cálculo de 
estruturas 

  

 Arquitecto técnico ou equivalente   

OBSERVACIÓN: Unha mesma persoa pode desempeñar máis dun dos cargos recollidos en cada unha 
das filas deste cadro sempre que teña a capacitación profesional e a formación pertinente para o 
desenvolvemento da correspondente función e sexa compatible coa dedicación ofertada que como 
mínimo ten que cumprir a establecida para ese posto na valoración recollida no prego de prescricións 
técnicas particulares 

 

Do persoal mínimo adscrito ó contrato que se indica  nos pregos de cláusulas, esixirase a presentación da titulación 
académica e profesional (se é  o caso a titulación comunitaria homologable) e a acreditación da experiencia única e 
exclusivamente de: 

• Unha persoa en posesión da titulación de arquitectura ou equivalente como autor/a do proxecto (segundo 

establecen os artigos 10 e 12 da Lei 38/1999 de Ordenación da edificación) que teña desempeñado as mesmas 

funcións nunha redacción dun proxecto de edificación hospitalaria cun orzamento de contrato de obra igual 

ou superior a dez millóns de euros (10.000.000€) IVE excluído. 

• Un técnico especialista en instalacións que teña desempeñado as mesmas funcións na  redacción de proxectos 

de edificación hospitalaria 

• Un técnico especialista en cálculo de estruturas que teña desempeñado as mesmas funcións na redacción de 

proxecto de edificación hospitalaria 

Unha persoa en posesión da titulación de arquitectura técnica ou equivalente 
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▪ FASE DE DIRECCIÓN DE OBRA: 

NOME E APELIDOS CARGO TITULACIÓN 
EXPERIENCIA 

(meses) 

 Arquitecto ou equivalente   

 Técnico especialista en 
instalacións 

  

 Técnico especialista en cálculo de 
estruturas 

  

OBSERVACIÓN:Unha mesma persoa pode desempeñar máis dun dos cargos recollidos en cada unha das 
filas deste cadro sempre que teña a capacitación profesional e a formación pertinente para o 
desenvolvemento da correspondente función e sexa compatible coa dedicación ofertada que como 
mínimo ten que cumprir a establecida para ese posto na valoración recollida no prego de prescricións 
técnicas particulares 

 

Deste  persoal mínimo adscrito ó contrato que se indica  nos pregos de cláusulas, esixirase a presentación da titulación 
académica e profesional (se é  o caso a titulación comunitaria homologable) e a acreditación da experiencia única e 
exclusivamente de: 

• unha persoa en posesión da titulación de arquitectura ou equivalente como director/a de obra (segundo 

establecen os artigos 10 e 12 da Lei 38/1999 de Ordenación da edificación) que teña desempeñado as mesmas 

funcións na dirección dunha obra de  edificación hospitalaria cun orzamento de contrato de obra igual ou 

superior a dez millóns de euros (10.000.000€) IVE excluído. 

• Un técnico especialista en instalacións, que teña desempeñado as mesmas funcións en dirección de obra de 

edificación hospitalaria. 

• Un técnico especialista en cálculo de estruturas que teña desempeñado as mesmas funcións en dirección de 

obra de edificación hospitalaria.  

SPI-Galicia, por resolución motivada e por instancia da dirección facultativa, poderá esixir, en calquera momento, o 
cambio do facultativo e do persoal técnico adscrito ao servizo. 

 

10. ELECCIÓN DOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN (Artigo 116.4.c) LCSP) 

Os criterios utilizados para a adxudicación do contrato de execución de obras, serán os seguintes: 

 Sobre B: Proposición técnica e outros elementos da oferta non cuantificables mediante a mera aplicación de 

fórmulas  e que dependan dun xuízo de valor 

 Sobre C: Oferta económica e criterios de valoración automática mediante a aplicación de fórmulas 

Os sistemas empregados para a avaliación e ponderación de cada un dos devanditos criterios serán os seguintes: 

 

a) Criterios avaliables mediante xuízo de valor .................................................................................ata 100 

puntos 

Para a valoración das proposicións, a Mesa de contratación poderá solicitar cantos informes técnicos estime 

oportunos e, en todo caso, terase en conta o seguinte baremo de puntuación seguinte: 
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1. Incremento dos recursos humanos mínimos ........................................................................... ata 10 puntos 

CONCEPTO PTi máx 

1.1 Número de persoas destinadas á execución dos traballos (N) 3 

1.2 Dedicación ao contrato (D) 3 

1.3 Idoneidade para a realización dos traballos (I) 4 

   

2. Programa de traballos ............................................................................................................... ata  5 puntos 

CONCEPTO PTi máx 

2.1 Enumeración e descrición dos recursos dedicados á realización de distintas 
actividades. 

2 

2.2 Diagrama de Gantt con desenvolvemento das actividades indicando as que 
condicionan a realización do traballo ao derivarse de actividades críticas. 

2 

2.3 Investimentos mensuais previstos. 1 

   

3. Plan de control de calidade e actuacións medioambientais ...................................................... ata 5 puntos 

CONCEPTO PTi máx 

3.1 Aspectos concretos dos procedementos e medidas implantadas para asegurar a 
calidade do traballo e normativa aplicable. 

3 

3.2 Medidas de xestión ambiental que se terán en conta durante a realización dos 
traballos. 

2 

   

4. Memoria descritiva do proceso de realización dos traballos ................................................... ata 10 puntos 

CONCEPTO PTi máx 

4.1 Metodoloxía. Alcance dos traballos e coñecemento 3 

4.2. Problemáticas no desenvolvemento dos traballos 3 

4.3. Incremento dos medios materiais propostos para a correcta realización dos 
traballos con respecto ao esixido no prego técnico. 

2 

4.4. Propostas de estudos, proxectos e actividades en I+D+I e actuacións de carácter 
divulgativo. 

2 

 

5. Proposta técnica dos proxectos................................................................................................. ata 50 puntos 

CONCEPTO PTi máx 

5.1. Calidade arquitectónica e de deseño da solución proposta. 15 

5.2. Adaptación da solución as necesidades funcionais e demais condicións establecidas 
no PPTP. 

10 

5.3. Análise do cumprimento normativo. 5 

5.4. Racionalidade técnica e económica das solucións construtivas con criterios de 
durabilidade e baixo custo de mantemento. 

6 

5.5. Racionalidade técnica e económica do sistema de instalacións con criterios de 
durabilidade e baixo custo de mantemento. 

6 
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CONCEPTO PTi máx 

5.6. Solucións que impliquen maior protección medioambiental e mellor 
comportamento enerxético. Avaliación do sistema de xestión e circularidade dos 
residuos. 

8 

 

6. Medidas para o impulso demográfico ..................................................................................... ata 20 puntos 

CONCEPTO PTi máx 

6.1 Medidas de flexibilidade espacial. 6 

6.2. Medidas de flexibilidade temporal. 6 

6.3. Melloras dos permisos legalmente establecidos. 4 

6.4. Beneficios sociais para a atención das responsabilidades familiares. 4 

b) Criterios de valoración automática mediante a aplicación de formulas ou porcentaxes ............. ata 100 puntos 

1. Oferta económica ............................................................................................................. ata 100 puntos  

As  puntuacións PE das ofertas económicas e os cálculos das baixas Bi, obteranse segundo o seguinte proceso: 

En función da proposición económica, as ofertas puntuaranse de acordo cos criterios que  se indican a continuación: 

𝑃𝐸 = 97 + 3 ×
𝐵𝑖 − 0,8 × 𝐵𝑒

0,2 × 𝐵𝑒

, 𝑝𝑎𝑟𝑎 0,80 × 𝐵𝑒 < 𝐵𝑖 ≤ 𝐵𝑒 

𝑃𝐸 = 90 + 7 ×
𝐵𝑖 − 0,55 × 𝐵𝑒

0,25 × 𝐵𝑒

, 𝑝𝑎𝑟𝑎 0,55 × 𝐵𝑒 < 𝐵𝑖 ≤ 0,80 × 𝐵𝑒 

𝑃𝐸 = 90 ×
𝐵𝑖

0,55 × 𝐵𝑒

, 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝐵𝑖 ≤ 0,55 × 𝐵𝑒 

sendo: 

 PE =  Puntuación económica: De 0 a 100 puntos 

 Bi =  Baixa da oferta para a que se quere determinar a puntuación calculada como a porcentaxe que 

represente a diferenza entre o orzamento base de licitación (IVE excluído) e o orzamento da oferta 

presentada (IVE excluído), expresado en tanto por cento sobre o orzamento base de licitación (IVE excluído). 

 Be =  Baixa da oferta máis económica de todas as admitidas, non tendo en conta as ofertas que se declaren 

anormais ou desproporcionadas que quedan excluídas da clasificación de acordo co artigo 149 da  LCSP 

A  valoración económica final PEi de cada oferta redondearase ao segundo decimal. 

Para os efectos da consideración de presunción de ofertas con valores anormais ou desproporcionados 

considerarase que están incursas nesa situación (baixa temeraria) as proposicións cunha Bi que: 

• No caso de que o número de empresas licitadoras admitidas tras a apertura e comprobación da documentación 

contida no sobre C, inclúan ou non valores anormais ou desproporcionados, sexa igual ou superior a oito (8). 

Exceda a “Baixa de temeridade” BT. 

 presunción de temeridade: Bi > BT, se n ≥ 8 
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 onde, BT = Br + K * σ ´ 

sendo: 

▪ Br = baixa de referencia, calculada como mínimo [Bm , B´m] 

▪ Bm = baixa media calculada 

▪ B´m = media aritmética das baixas das ofertas que cumpran a condición seguinte: (Bm – σ) ≤ Bi ≤ (Bm + σ) 

▪ Bi = Baixa da oferta para a que se quere determinar a puntuación, calculada como a porcentaxe que 

represente a diferenza entre o orzamento base de licitación (IVE excluído) e o orzamento da oferta 

presentada (IVE excluído), expresado en tanto por cento sobre o orzamento base de licitación (IVE 

excluído), de todas as proposicións admitidas tras a apertura e comprobación da documentación contida 

no sobre 3, inclúan ou non valores anormais ou desproporcionados  

▪ σ = desviación típica calculada.  

𝜎 = √
∑ (𝐵𝑖 − 𝐵𝑚)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

▪ n = número de ofertas admitidas tras a apertura e comprobación da documentación contida no sobre C, 

inclúan ou non valores anormais ou desproporcionados 

▪ K = factor de temeridade, definido por un número enteiro positivo que se fixa na folla de especificacións 

que acompaña a este prego. 

▪ σ´ = desviación típica das baixas das ofertas que cumpren a anterior condición sinalada para o cálculo de 

B´ m. 

• No caso de que o número de empresas licitadoras admitidas tras a apertura e comprobación da documentación 

contida no sobre C, inclúan ou non valores anormais ou desproporcionados, sexa superior a tres (3) e inferior a 

oito (8). 

Exceda a baixa de referencia en máis de catro (4) unidades. 

 Presunción de temeridade: Bi > Br + 4, se 3 < n < 8 

 Para calcular a baixa de referencia seguiranse as instrucións especificadas no punto anterior. 

• No caso de que o número de empresas licitadoras admitidas tras a apertura e comprobación da documentación 

contida no sobre 3, inclúan ou non valores anormais ou desproporcionados, sexa tres (3). 

Exceda a media aritmética das baixas porcentuais das baixas admitidas en máis de dez (10) unidades. 

Con todo, excluirase para o cómputo da dita media a oferta coa baixa porcentual máis pequena cando sexa inferior 

en máis de 10 unidades a esa media e consideraranse anormais as ofertas con baixas porcentuais superiores ao 25 

% do orzamento de licitación. 

 Presunción de temeridade: bi >25 ou bi > bm
* + 10 

▪ n = 3, b1 ≤ b2 ≤ b3 

▪ bm
*: 
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𝑏𝑚
∗ =

𝑏2 + 𝑏3

2
, 𝑠𝑖 𝑏1 < 𝑏𝑚 − 10 

𝑏𝑚
∗ = 𝑏𝑚 , en caso contrario 

• No caso de que o número de empresas licitadoras admitidas tras a apertura e comprobación da documentación 

contida no sobre 3, inclúan ou non valores anormais ou desproporcionados, sexa dous (2). 

Exceda á baixa porcentual da outra empresa licitante en vinte (20) ou máis unidades. 

 Presunción de temeridade da oferta b1: Se b2 > b1 + 20 

▪ n = 2, b1 ≤ b2 

• No caso de que o número de empresas licitadoras admitidas tras a apertura e comprobación da documentación 

contida no sobre 3, inclúan ou non valores anormais ou desproporcionados, sexa unha (1). 

Sexa superior ao 25 %. 

 Presunción de temeridade da oferta: b1 > 25 

▪ n = 1 

Cando concorran á licitación presentando distintas proposicións económicas, de maneira individual ou en unión 

temporal de empresas, empresas vinculadas ou pertencentes a un mesmo grupo, entendendo por tales as que se 

atopen nalgún dos supostos previstos no artigo 42.1 do Código de Comercio, tomarase unicamente a oferta máis 

baixa de todas as presentadas por estas empresas ou polas UTEs de que formen parte. 

Cando se identifique unha proposición que poida ser considerada desproporcionada ou anormal conforme o 

establecido nos parágrafos anteriores, a Mesa de Contratación solicitará, vía correo electrónico, a información 

necesaria, dandolle audiencia ao licitador, para que poida estar en disposición de determinar se certamente a oferta 

resulta anormalmente baixa en relación coa prestación e, por iso, debe ser rexeitada ou, no caso contrario, a dita 

oferta non resulta anormalmente baixa e debe ser tida en conta para a adxudicación do contrato.  

Para iso, a Mesa de Contratación solicitará as precisións que estime oportunas sobre a composición da citada oferta 

económica e as súas xustificacións, en particular no que se refire ao aforro que permita o procedemento de 

execución do contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña 

para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das disposicións relativas á 

protección de emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia a realizar a prestación ou a 

posible obtención dunha axuda de Estado, tal e como se recolle no artigo 149.4 da LCSP. 

O licitador dispoñerá dun prazo máximo de cinco  (5) días hábiles, contados desde o día no que reciba a solicitude, 

para presentar as súas xustificacións tamén por vía electrónica. Se transcorrido este prazo a Mesa de Contratación 

non recibiu as ditas xustificacións, considerarase que a proposición non poderá ser cumprida e, por tanto, a empresa 

quedará excluída como candidata á adxudicación. 

Se, no caso contrario, recibíronse en prazo as citadas xustificacións, a Mesa de Contratación decidirá, despois de 

analizalas, e solicitados os  informes técnicos correspondentes que fosen necesarios, ben a admisión da oferta 

contando con ela para todos os efectos para resolver o que proceda en relación coa adxudicación do contrato, ou 

ben o seu rexeitamento. 
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En todo caso, o órgano de contratación rexeitará as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque 

vulneran a normativa sobre subcontratación ou non cumpran as obrigacións aplicables en materia ambiental, social 

ou laboral, nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes, en 

aplicación do establecido no artigo 201 da LCSP. 

En todo caso, este feito non modificará os cálculos xa realizados para determinar o valor da baixa de referencia Br. 

2. Puntuación criterio laboral: estabilidade no emprego ......................................................... ata 5 puntos 

Cada licitador indicará se se compromete a adscribir durante a execución do contrato unha porcentaxe de 

traballadores fixos como mínimo do 50% do total de persoal. 

A estes efectos, considerarase que cumpren a condición tanto os traballadores por conta allea, cun contrato laboral 

fixo, como os traballadores por conta propia ou autónomos. 

O adxudicatario controlará a observancia desta condición por parte dos subcontratistas, cuxos datos computarán 

conxuntamente cos do adxudicatario aos efectos do cumprimento do criterio. 

O licitador que asuma o dito compromiso obterá unha puntuación PL de cinco (5) puntos e os licitadores que non 

oferten ese compromiso non obterán ningún punto neste criterio de valoración. 

Se algún licitador non especificase na súa oferta este criterio, entenderase que non asume o dito compromiso e 

obterá unha puntuación de cero (0) puntos. 

c) Puntuación final obtida por cada licitador.......................................................................................ata 100 

puntos. 

Para a valoración das proposicións sumaranse os puntos obtidos nos apartados anteriores  para obter a puntuación 

técnica (PT) e a puntuación económica (PE), calculándose a puntuación final (P) de acordo coa seguinte fórmula: 

𝑃 = (
𝐴 

100
× 𝑃𝑇) + (

𝐵

100
× (0,95 × 𝑃𝐸 + 𝑃𝐿)) 

Cada un dos valores A e B estará comprendido entre un mínimo de 40 e un máximo de 60, coa condición que A + B 

= 100, e os mesmos especificaranse na folla de especificacións. 

Resultará adxudicataria aquela empresa licitadora que obteña a maior puntuación do total posible segundo a 

aplicación do baremo anterior, e tendo en conta que todos os valores numéricos serán redondeados ao segundo 

decimal. 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de igualdade entre dúas ou máis proposicións, desde o punto de vista dos criterios obxectivos que serven 

de base para a adxudicación e en aplicación do establecido no artigo 147 da LCSP, prevalecerán as proposicións 

presentadas polas empresas que se sinalan a continuación, segundo a seguinte orde de preferencia: 
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En primeiro lugar:  

- A empresa que conte no seu cadro de persoal cunha porcentaxe de traballadores con discapacidade 

superior ao 2 por cento:  

• A empresa dedicada especificamente á promoción e inserción laboral de persoas en situación de 

exclusión social.  

• Se varias empresas licitadoras das que tiveran empatado en canto á mellor oferta acreditan ter 

relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por cento, terá 

preferencia na adxudicación do contrato a empresa que dispoña da maior porcentaxe de 

traballadores fixos con discapacidade no seu cadro de persoal.  

En segundo lugar:  

A disposición da Certificación Galega de Excelencia en Igualdade ou doutra certificación equivalente, ou ben que 

identifiquen na súa proposición medidas concretas dirixidas a evitar calquera tipo de discriminación laboral entre 

mulleres e homes e/ou que favorezan a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.  

Nestes dous últimos supostos, o licitador deberá acreditar a equivalencia do certificado presentado ou das medidas 

propostas respecto da Certificación Galega de Excelencia en Igualdade. A acreditación desta equivalencia será 

achegada no momento de presentar a proposición.  

Se o licitador fixese uso desta preferencia, estará obrigado a manter os parámetros de igualdade durante o prazo 

fixado na adxudicación que, de resultar o contrato de execución sucesiva, será igual á súa duración temporal.  

En terceiro lugar:  

- O licitador cunha maior porcentaxe de mulleres empregadas do persoal adscrito a execución do contrato.  

En cuarto lugar:  

- A empresa que teña unha maior valoración técnica. 

No caso de existir igualdade na aplicación da preferencia sinalada anteriormente, realizarase un sorteo nun acto 

público que se comunicará con antelación suficiente aos licitadores. 

A mesa de contratación poderá solicitar canta información estime pertinente aos licitadores para comprobar os 

datos declarados. 

 

11. CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DO CONTRATO 

En aplicación do artigo 202 da LCSP, recóllense as seguintes condicións especiais que garanten a execución do 

contrato nos termos pactados, mediante a subscrición dos correspondentes seguros, o reforzo de cuestións en 

materia ambiental, laboral e de subcontratación, e a adscrición de medios requiridos e ofertados polo licitador. 

Son condicións especiais do contrato as seguintes: 

1. Adscrición de medios. O adxudicatario estará obrigado a manter adscritos á execución do contrato todos os 

medios necesarios para a súa execución. En particular, estarán a disposición todos aqueles medios persoais e 
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materiais que se recollesen na súa oferta (ou substituídos por outros equivalente de conformidade coa dirección 

do contrato, do responsable do contrato ou do órgano de contratación) e, de forma específica, e no seu caso, os 

medios requiridos na folla de especificacións, de conformidade co artigo 76 da LCSP como concreción das 

condicións de solvencia. 

2. Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais. O adxudicatario deberá subscribir un seguro de 

responsabilidade civil, que deberá ser subscrito antes da firma do contrato e  permanecer vixente durante todo 

o prazo de execución, cos requisitos establecidos neste prego e na folla de especificacións. 

Cando o adxudicatario sexa unha UTE, o seguro será subscrito pola UTE pola totalidade do importe esixido 

anteriormente, ou por todas as empresas que compoñan a UTE, cada unha pola totalidade do importe esixido 

anteriormente. 

Poderá cumprirse esta condición mediante a extensión ao presente contrato do seguro de responsabilidade civil 

que xa tivese concertado a empresa adxudicataria, sempre que quede cuberta a suma asegurada indicada, e se 

acredite mediante a correspondente certificación expedida en nome da compañía aseguradora por persoa con 

poder bastante. 

3. Obrigacións de carácter social e laboral. O adxudicatario estará obrigado a cumprir as seguintes condicións: 

 Empregar na execución do contrato unha porcentaxe de traballadores fixos non inferior ao 30% do total. 

O adxudicatario controlará o cumprimento desta condición por parte dos subcontratistas, cuxos datos 

computarán conxuntamente cos do adxudicatario a efectos do seu cumprimento. 

 O cumprimento das normas legais, os convenios colectivos e os acordos de negociación colectiva de 

eficacia xeral que sexan de aplicación. Especialmente, e cando cumpra por estar recolleito en calquera 

dos instrumentos citados anteriormente, a obrigación de subrogación como empregador en 

determinadas relacións laborais. 

 Executar a obra cumprindo estritamente a lexislación sobre prevención de riscos laborais. 

Sen prexuízo doutras responsabilidades por infracción desas normas, considerarase incumprida esta 

condición esencial do contrato cando, con ocasión de execución da obra e durante a vixencia do contrato, 

se impuxesen pola autoridade laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dúas sancións 

moi graves por incumprimento da lexislación sobre prevención de riscos laborais. Este incumprimento 

será causa de resolución de conformidade co establecido neste prego. 

Así mesmo, e de forma máis concreta, o adxudicatario cumprirá as medidas ás que nesta materia se 

comprometa na súa oferta. 

4. Obrigas en materia de igualdade. De conformidade ao establecido no artigo 84.3 da Lei 7/2023, do 30 de 

novembro, para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia (DOG núm. 233, do 11 de decembro de 

2023), o adxudicatario deberá dar cumprimento as seguintes medidas:  

 Presentar no momento de formalización do contrato un protocolo de prevención e actuación fronte ao 

acoso sexual e ao acoso por razón de sexo ou por orientación sexual, no ámbito de desenvolvemento do 

contrato. 
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O protocolo antiacoso garantirá a dignidade das persoas traballadoras fronte ás situacións de acoso sexual 

ou por mor do sexo ou orientación sexual, no  que, polo menos, se configurarán medidas, entre outras, 

preventivas, de detección ou identificativas e de protección e apoio efectivas, así como a programación 

das accións de seguimento, control e avaliación necesarias. Neste protocolo específico promoveranse as 

condicións de traballo que eviten as condutas, actitudes, prácticas ou manifestacións da índole sinalada, 

incluídas as canalizadas no ámbito dixital, e estableceranse actividades de información, formación e 

sensibilización do persoal adscrito ao contrato para identificar esas situacións e previlas. 

 Incluir nas accións de prevención de riscos laborais e de saúde laboral a perspectiva de xénero. 

O adxudicatario debe ter implementada unha canle electrónica específica para que o persoal adscrito á 

execución do contrato poida presentar  as queixas ou denuncias en caso de posibles incumprimentos destas 

condicións así como das medidas ofertadas en materia de impulso demográfico. De todas as queixas e 

denuncias informaráselle ao responsable do contrato así como o resultado que corresponda. Entenderase  

que non se presentaron queixas ou denuncias na dita canle cando o responsable do contrato non recibira 

notificacións destas. 

Así mesmo, o contratista deberá presentar no prazo de dous meses dende que finalice o prazo de execución 

do contrato unha memoria xustificativa do cumprimento destas medidas, sen prexuízo das facultades do 

órgano de contratación de comprobar o cumprimento das mesmas en calquera momento da execución do 

contrato e, en particular, no caso de recibir unha denuncia por parte do persoal afetado. 

5. Obrigas relativas ás medidas para o impulso demográfico. Durante a execución do contrato o adxudicatario 

deberá cumprir todas as medidas para o impulso demográfico sinaladas na súa oferta. 

 O contratista deberá establecer, no prazo máximo de un mes dende o inicio da execución do contrato, e 

manter operativas durante a súa execución, canles específicas, distintas da canle xeral de denuncias, para 

que os traballadores que executan o contrato podan presentar denuncias, queixas ou reclamacións polo 

incumprimento dos compromisos sociais, e para comunicar estas incidencias a SPI Galicia nun prazo 

máximo de unha semana dende a recepción das mesmas. A existencia destas canles de incidencias 

deberán ser notificadas expresamente ós traballadores que executen o contrato, dentro do anterior 

período dun mes. 

O contratista, no prazo máximo de dous meses dende o inicio da execución do contrato, deberá remitirlle 

a SPI Galicia un informe no que detalle a posta en funcionamento das anteriores canles, xustifique a 

notificación expresa da súa existencia, realizada aos traballadores, e a maneira na que SPI Galicia terá 

coñecemento de calquera incidencia coñecida a través destas canles. 

Ademais, ante calquera incidencia o contratista deberá presentar a SPI Galicia un informe no que dea 

resposta á reclamación, concluíndo expresamente sobre a súa improcedencia ou, en caso contrario, sobre 

as medidas que adoptará para corrixir calquera incumprimento dos compromisos sociais adquiridos coa 

presentación da súa oferta. 

 Dentro do mes seguinte ao cumprimento de cada ano da execución do contrato, o contratista presentará 

a SPI Galicia un informe no que detalle o cumprimento desta obriga contractual durante os 12 meses 

anteriores, incluíndo un resumo das incidencias producidas durante ese mesmo período.  



XUSTIFICACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN   

REDACCÍON DO ANTEPROXECTO E  DOS PROXECTOS BÁSICOS E DE EXECUCIÓN  E  DIRECCIÓN DAS OBRAS DAS FASES PREVIA E FINAL DO PLAN DIRECTOR DO 

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL (CHUF)-ATSP250201 

 

    Páxina 20 | 21 

 

 Dentro dos dous meses seguintes ó remate da execución do contrato, o adxudicatario deberá entregar a 

SPI Galicia un informe detallado sobre os resultados da implementación de cada unha das medidas para 

o impulso demográfico incluídas na súa oferta. Este informe deberá incluír, para cada medida, a 

identificación do persoal asignado á execución do contrato que se beneficiou das mesmas, así como os 

detalles específicos da súa aplicación. No caso de que algunha medida non puidese ser implementada, xa 

fose de maneira xeral ou particular, ou se algunha persoa fose excluída da súa aplicación, deberanse 

detallar as circunstancias e xustificacións pertinentes. 

En todo caso, en calquera momento durante a execución do contrato, SPI Galicia poderá verificar o 

cumprimento das medidas e poderá solicitar informes coa información mencionada anteriormente. 

6. Obrigacións de carácter ambiental. O adxudicatario executará a obra cumprindo estritamente a lexislación 

vixente en materia ambiental. 

Sen prexuízo doutras responsabilidades por infracción desas normas, entenderase incumprido o contrato de 

maneira esencial cando con ocasión da execución do contrato se impuxesen pola autoridade ambiental, 

mediante resolución definitiva en vía administrativa, dúas sancións moi graves por incumprimento da 

lexislación ambiental e protección do medio ambiente. 

Este incumprimento de maneira esencial será causa de resolución de acordo co establecido neste prego. 

Así mesmo, e de forma máis concreta, o adxudicatario cumprirá as medidas que nesta materia comprometa 

na súa oferta. 

7. Obrigacións en materia de subcontratación. O adxudicatario deberá cumprir todas as prescricións relativas á 

subcontratación recollidas nos artigos 215 e seguinte da LCSP. 

Antes de subscribir a acta de comprobación de replanteo verificarase a existencia dunha declaración 

responsable por parte do adxudicatario da intención de celebrar subcontratos, sinalando a parte da 

prestación que se pretende subcontratar e a identidade, datos de contacto e representante ou 

representantes legais do subcontratista, que deberán contar coa capacidade e aptitude para executar os 

traballos e non se atoparán incursos en prohibición de contratar. 

En especial verificaranse as obrigacións de información do Contratista previstas no Prego, a efectos de 

comprobación de pagos por parte do Contratista a subcontratistas. 

8. Obrigacións en materia de protección de datos de carácter persoal. No caso de que durante a execución do 

contrato se requirise o tratamento polo contratista de datos persoais, terán  carácter de condicións esenciais 

do contrato as obrigacións ao respecto establecidas neste prego. 
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12. FITOS E OBXECTIVOS 

 

 

13. FINANCIAMENTO E EXISTENCIA DE CRÉDITO 

O servicio Galego de Saúde será o órgano competente da xestión económica e financeira dos créditos destinados a 

financiar o expediente de contratación e de contabilizar as operacións contables que se deriven deste servizo tal e 

como se recolle na encomenda realizada por parte da  Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade. 

De conformidade co Acordo de colaboración entre o organismo autónomo Servizo Galego de Saúde e a Consellería 

de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, polo que se determina o marco das encomendas que efectúe o 

organismo autónomo á consellería e ás entidades instrumentais adscritas a esta, no ámbito da contratación pública 

en materia de obras de infraestruturas sanitarias, aprobado no Consello da Xunta de Galicia do 15 de xullo de 2015 

e por resolución 20 de abril de 2025, modificada por resolución do 20 de marzo de 2025 do  organismo autónomo 

Servizo Galego de Saúde pola que se encomenda á Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA a xestión de 

diversas actuacións de carácter técnico en relación coas obras do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol., 

existe o crédito adecuado e suficiente nos orzamentos xerais do Servizo Galego de Saúde para atender as obrigas 

económicas que se deriven do cumprimento e execución do contrato. 

 

Santiago de Compostela, na data da sinatura electrónica 

 

 

Manuel Bermúdez Sambade      Angela Bouzada Valverde 

Xefe do Departamento de Edificación     Coordinadora das Áreas 
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